

Lawrence E. Strickling  
Secrétaire adjoint aux communications et à l'information du ministère du  
Commerce des États-Unis  
Washington, DC 20230

lundi 6 juillet 2015

Cher secrétaire adjoint Strickling,

Je vous remercie de votre lettre concernant la transition du rôle de supervision des fonctions IANA. Comme il est noté dans votre lettre et le sujet de discussion pendant l'ICANN 53, il reste trois phases à exécuter avant la fin de la période de transition : (1) la mise au point définitive de la proposition de transition (2) l'évaluation de la proposition par le gouvernement des États-Unis, et (3) la mise en œuvre des éléments de travail identifiés par les communautés comme étant des conditions préalables à la transition.

#### Étape 1 : Finalisation de la proposition de transition

L'ICG a reçu et évalué les propositions communiquées plus tôt dans l'année par les communautés des ressources de numéros et de paramètres de protocole. Nous venons de recevoir de la CWG la proposition des noms de domaine le 25 juin. Les étapes restantes de finalisation comprennent l'évaluation par l'ICG de la proposition de la communauté des noms, l'évaluation de l'ICG de la proposition combinée contenant les trois composantes, la sollicitation des commentaires du public et son analyse, et d'autres travaux éventuels dans les communautés opérationnelles selon les résultats des évaluations et l'analyse des commentaires publics. Ces étapes sont détaillées dans le calendrier ci-joint. L'ICG estime que toutes ces étapes devraient être conclues à temps pour lui permettre de livrer la proposition finale au NTIA via le Conseil d'administration de l'ICANN durant l'ICANN 54 ou peu de temps après, en novembre. Le Conseil d'administration de l'ICANN a indiqué qu'il soumettra la proposition sans modification à NTIA accompagnée dans une lettre par ses propres observations

L'ICG considère le calendrier ci-joint comme étant optimiste. Le calendrier pourra être modifié si un délai supplémentaire est nécessaire à la poursuite de l'action.

#### Étape 2 : Évaluation par le gouvernement des États-Unis

Notre compréhension, basée sur vos remarques à l'ICANN 53, est que la période d'évaluation du gouvernement américain est estimée comme devant durer de quatre à cinq mois. En supposant que la proposition de transition soit finalisée durant l'ICANN 54, cela signifierait que l'évaluation du gouvernement américain pourrait se conclure autour de mars 2016.

### Étape 3 : Mise en œuvre des conditions préalables

L'ICG s'est renseignée auprès des collectivités opérationnelles et du Conseil d'administration de l'ICANN à propos du calendrier de la mise en œuvre. Les liens vers leurs réponses sont inclus à la fin de cette lettre.

La Communauté IETF a indiqué qu'elle est prête à implémenter la transition maintenant. Il est possible que d'autres travaux communautaires ainsi que l'accord de l'IETF puissent devenir nécessaires après la réception d'autres détails concernant l'IANA post-transition (PTI).

L'équipe CRISP et le NRO EC a indiqué que la communauté des numéros sera prête à la transition d'ici le 30 septembre 2015. Certains éléments décrits dans la proposition de la communauté des numéros, tels que les nominations des personnes au Comité de révision, peuvent ne pas être finalisés à cette date, mais cela n'est pas considéré comme une condition préalable à la transition.

Le CWG a indiqué que le travail nécessaire pour incorporer le PTI peut durer de trois à quatre mois, selon la complexité et la nécessité d'itérations multiples de la documentation pertinente. Le CWG a signalé que le temps nécessaire à la mise en œuvre d'autres aspects de la proposition de la communauté des noms, y compris les changements pertinents des statuts de l'ICANN, est inconnu. Toutefois, les coprésidents du CCWG ont exprimé l'espoir de pouvoir soumettre à l'adoption par le Conseil de l'ICANN les changements de statuts résultant du travail du CCWG (dont la proposition du CWG dépend) en novembre 2015 et que l'implémentation de la piste de travail 1 sera finalisée d'ici juillet 2016.

L'ICG a noté que l'opinion du Conseil d'administration de l'ICANN concernant la mise en œuvre du calendrier est en ligne avec les indications des collectivités opérationnelles. Le Conseil estime que l'implémentation des propositions de l'IETF et du RIR se fera en quelques semaines, que l'implémentation de la PTI peut prendre plusieurs mois, et que le temps requis pour mettre en œuvre les éléments de travail de responsabilisation CCWG est inconnu.

Prises ensemble, les réponses indiquent que la plus longue étape de mise en œuvre pouvant être estimée en ce moment porte sur la création du PTI, et peut durer de trois à quatre mois. Un grand nombre de mesures préparatoires pour la mise en œuvre dans les trois communautés peut avoir lieu en parallèle en supposant une disponibilité du personnel de la communauté et de l'ICANN pour compléter les étapes. Ces étapes préparatoires peuvent survenir durant les trois phases de transition avant qu'elle soit réalisée dans sa totalité. Pour les autres mesures, il n'est pas possible à l'heure actuelle d'estimer le temps nécessaire. Compte tenu de ces facteurs, nous pensons qu'un minimum de trois à quatre mois sera nécessaire pour terminer la transition après l'approbation de la proposition par le gouvernement des États-Unis. Cela implique que la transition pourra être terminée au plus tôt en juillet 2016.