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Prueba
Revisión por parte de la NTIA

Presentación de la propuesta del CWG ante el ICG 

El ICG evalúa la propuesta individual del CWG
El ICG realiza la evaluación conjunta de todas las propuestas
Trabajo del IETF (de ser necesario)
Trabajo de los RIR  (de ser necesario)
Trabajo del CWG (de ser necesario)

Período de comentario público ‐ propuesta final preliminar
El ICG analiza los comentarios recibidos durante el periodo de comentario público

Trabajo del IETF (de ser necesario)
Trabajo de los RIR  (de ser necesario)
Trabajo del CWG (de ser necesario)

El ICG confecciona la propuesta final
El ICG publica la propuesta final 
La Junta Directiva de la ICANN envía la propuesta final a la NTIA 

Leyenda
ICG
IETF
RIR
CWG
NTIA
Todas las partes interesadas

Jun‐15 Jul‐15

El ICG considera que este cronograma es 
optimista. Este cronograma puede prorrogarse en 
caso de que sea necesario contar con más tiempo 
para el trabajo de la comunidad o el análisis de 
comentarios públicos, o si el ICG determina que es 
necesario un nuevo periodo de comentario 
público.
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