
Calendrier ‐ Mis à jour en juin 2015

Tests
Révision de la NTIA

Présentation de la proposition finale du CWG à l'ICG 
Évaluation par l'ICG de la proposition du CWG
Évaluation par l'ICG de toutes les propositions combinées
travail de l'IETF (si nécessaire)
travail des RIR (si nécessaire)
travail du CWG (si nécessaire)

Période de consultation publique ‐ proposition finale provisoire
Analyse par l'ICG des commentaires reçus pendant la consultation publique

travail de l'IETF (si nécessaire)
travail des RIR (si nécessaire)
travail du CWG (si nécessaire)

Préparation par l'ICG de la proposition finale
Publication par l'ICG de la proposition finale 
Le Conseil d'administration de l'ICANN remet la proposition finale à la NTIA  

Légende
ICG
IETF
RIR
CWG
NTIA
Toutes les parties intéressées

Jun‐15 Jul‐15

L'ICG considère qu'il s'agit d'un calendrier 
optimiste. Les dates pourraient être 
repoussées si un délai supplémentaire 
s'avère nécessaire pour analyser le travail 
de la communauté ou les commentaires 
du public, ou bien si l'ICG détermine 
qu'une consultation publique 

Aug‐15 Sep‐15 Oct‐15 Nov‐15


