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Testes
A NTIA faz a revisão

O CWG encaminha a proposta ao ICG 
O ICG avalia a proposta individual do CWG
O ICG faz a avaliação de todas as propostas combinadas 
Trabalho da IETF (se for preciso)
Trabalho dos RIRs (se for preciso)
Trabalho do CWG (se for preciso)

Período de comentários públicos ‐ proposta final provisória
O ICG analisa os comentários públicos recebidos durante o período de comentários públicos

Trabalho da IETF (se for preciso)
Trabalho dos RIRs (se for preciso)
Trabalho do CWG (se for preciso)

O ICG prepara a proposta final
O ICG publica a proposta final 
O Board da ICANN transmite a proposta final a NTIA 

Legenda
ICG
IETF
RIRs
CWG
NTIA
Todas as partes interessadas
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O ICG considera que esse é um 
cronograma otimista. O cronograma 
poderá ser estendido caso mais tempo 
seja preciso para o trabalho da 
comunidade ou para a análise dos 
comentários públicos ou caso o ICG 
determine que é preciso ter mais outro 
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